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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

KEGIATAN : 

PENGAWASAN KEGIATAN DAK BIDANG JALAN WILAYAH 1 

 

Uraian singkat dan lingkup pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas pada tahap pelaksanaan 

konstruksi sebagai berikut : 

• Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana 

konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan 

dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan 

perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality 

Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3); 

• Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program 

pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, 

pengendalian sasaran. 

• Fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan 

pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kese- hatan dan 

keselamatan kerja; 

• Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang 

timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan 

koreksi teknis bila terjadi penyimpangan; 

• Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

konstruksi fisik; 

• Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas: 

• Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang 

akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; 
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• Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta 

mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pada pembangunan infrastruktur jalan 

dan Jembatan; 

• Mengawasi      pelaksanaan    pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 

dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik; 

• Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan 

yang terjadi selama pembangunan dilapangan; 

• Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan 

mingguan dan bulanan pekerjaan Pengawasan konstruksi, dengan masukan hasil 

rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pada pekerjaan fisik 

diatas yang dibuat oleh pelaksana konstruksi; 

• Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan 

pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi ; 

• Meneliti gambar-gambar untuk pelaksa- naan (shop drawings) yang diajukan 

oleh pelaksana konstruksi; 

• Meneliti     gambar-gambar     yang     sesuai dengan pelaksanaan di lapangan 

(As Built Drawings) sebelum serah terima I; 

• Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan 

mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan; 

• Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk peme- 

liharaan jalan dan jembatan; 

• Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, 

berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pada pembangunan, 

sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran / termin pada pembangunan 

kontruksi jalan dan jembatan diatas; 
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